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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2023 06

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR

0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 mėn.) mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

8% 145 10126

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 8,85 5583 3993
P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 150 400 Etapo poreikis

5733 4393 10126 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 40% 473 33139

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 122,85 3429 5814
P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 35,20 547 760 Darbų suma 9805
P.1.3 Kolonos, sijos m 3,00 0 263 Palūkanas 2proc/mėn. 196
P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 0,00 0 0 Mėnesių kiekis* 4
P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 124,00 5829 6372 Palūkanų suma 784

Etapo poreikis
9805 13208 23013 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo apdaila, langai, 
vartai, grindų betonavimas  ir ventiliacijos vamzdžių vedžiojimas 
(terminas apie 1,5 mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 60% 1017 71209

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 22,66 567 4661 Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai
P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 122,85 4458 6798 Raudonos spalvos tekstas Subranga
P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 124,00 2185 3580
P.2.4 Lietaus nubėgimo sistema m 36,80 429 892

P.2.5 Grindų betonavimas m² 75,50 1246 2973

P.2.6 Elektros, signalizacijos instaliacija* m² 70,00 1688 2042

P.2.7 Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektoriai * m² 70,00 420 1355

P.2.8 Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m² 70,00 1605 1065

P.2.9 Vėdinimo - rekuperacijos vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  
medžiagas, bet be prietaiso)* kompl. 1 1200 908

P.2.10 Vėsinimo vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  medžiagas, bet be 
prietaiso)*

kompl. 1 0 545 Etapo poreikis

13796 24274 38070 1 m² kaina EUR Kaina EUR

3 etapas. Gkp montavimas, likusių namo elementų šiltinimas, 
vandens gręžinio, nuotekų, lietaus surinkimo įrengimas. Šildymo, 
vėdinimo, vėsinimo montavimas (terminas apie 2 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 85 % 1598 111873

P.3.1 Stogo ir lauko sienų, 1a. lubų paskutinio sluoksnio šiltinimas ir gkp m² 236,10 6590 4465 Iš 1 etapo 23013
P.3.2 Nelaikančiųjų pertvarų montavimas, visų pertvarų apsukimas gkp m² 45,70 1621 1232 Iš 2 etapo 18342
P.3.3 Terasos + stogo virš terasos montavimas. Aikštelė prie įėjimo m² 0,00 0 0 Iš 3 etapo 13908
P.3.4 Vietiniai valymo įrenginiai* vnt. 1 780 3000 Viso: 55262
P.3.5 Drenažas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700

P.3.6 Vandens gręžinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100

P.3.7 Šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 1904 7563

P.3.8 Vėdinimo - rekuperatoriaus prietaisų montavimas ir pajungimas* kompl. 1 400 2178
P.3.9 Šaldymo - šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 420 908

P.3.10 Pamatų išorė klijuojama 10 cm putu polistirolų ir užtinkuojama tinku, m² 37,25 1029 826 Etapo poreikis
16693 23971 40664 1 m² kaina EUR Nuo EUR

4 etapas. Vidaus apdailos darbai - interjero dalis . (Atlikimo 
trukmė nuo 2 mėn.,)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

100% 1998 139873
Preliminariai subranga + 

gaminiai (be baldų, 
santechnikos prietaisų)

84611

P.4.1
Suminė interjero įrengimo dalis be detalizacijos pagal rinkos kainą 
(skaičiuojama 400 eur/m2)

m² 70,00 17500 10500

Etapo poreikis
17500 10500 28000

* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 63527 76347 Namo vertė 100% 139873
139873 Bankas skolina ~70% 97911

1998 70,00 Minim. savų lėšų 30% 419621 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:

Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais

0

VARIANTAS B - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darbų organizavime. Tuomet 
vykdomas 1 ir 2 etapai. 

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 
darbams. 

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 
banko pinigų

preliminarus BANKO Paskolos dydis

FOLKROOST 70 Gyvenamojo pastato 100% baigtumo A++ klasės PASIŪLYMAS

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su 
medžiagomis

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jėgomis, sąmata mažėja.

Sąmatoje nėra įvertinti santechnikos prietaisai, elektros rozetės ir apšvietimo įrengimai, baldai. 4 etapo apdailos 
dalis tiesiogiai priklauso nuo užsakovo suplanuoto interjero sprendimų.

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 
pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 
banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 60 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato inžinierinės 
dalies įrengimas. 3. Turint 85 % baigtumo 

pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, jei yra toks 
poreikis. 


