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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2023 06

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR
0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 
mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

8% 135 10738

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 11,60 5583 4605
P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 150 400 Etapo poreikis

5733 5005 10738 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 40% 458 36305

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 131,50 3639 5975

P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 26,00 404 561 Darbų suma 10470

P.1.3 Kolonos, sijos m 12,00 0 1293 Palūkanas 2proc/mėn. 209

P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 0,00 0 0 Mėnesių kiekis* 4

P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 135,00 6427 7269 Palūkanų suma 838

Etapo poreikis
10470 15097 25567 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo apdaila, 
langai, vartai, grindų betonavimas  ir ventiliacijos vamzdžių 
vedžiojimas (terminas apie 1,5 mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 60% 1003 79565

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 22,20 761 6179 Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 131,50 5458 7014 Raudonos spalvos tekstas Subranga

P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 135,00 2437 3896

P.2.4 Lietaus nubėgimo sistema m 40,00 466 961

P.2.5 Grindų betonavimas m² 84,00 1386 3308

P.2.6 Elektros, signalizacijos instaliacija* m² 79,34 1983 2399

P.2.7 Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektoriai * m² 79,34 476 1536

P.2.8 Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m² 79,34 1738 1154

P.2.9
Vėdinimo - rekuperacijos vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  
medžiagas, bet be prietaiso)*

kompl. 1 1200 908

P.2.9
Vėsinimo vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  medžiagas, bet be 
prietaiso)*

kompl. 1 0 545 Etapo poreikis

15905 27354 43259 1 m² kaina EUR Kaina EUR

3 etapas. Gkp montavimas, likusių namo elementų šiltinimas, 
vandens gręžinio, nuotekų, lietaus surinkimo įrengimas. 
Šildymo, vėdinimo, vėsinimo montavimas (terminas apie 2 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 85 % 1546 122662

P.3.1 Stogo ir lauko sienų, 1a. lubų paskutinio sluoksnio šiltinimas ir gkp m² 233,00 6378 4592 Iš 1 etapo 25567

P.3.2 Nelaikančiųjų pertvarų montavimas, visų pertvarų apsukimas gkp m² 85,00 3029 2075 Iš 2 etapo 20232

P.3.3 Terasos + stogo virš terasos montavimas. Aikštelė prie įėjimo m² 0,00 0 0 Iš 3 etapo 16073

P.3.4 Vietiniai valymo įrenginiai* vnt. 1 780 3000 Viso: 61872
P.3.5 Drenažas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700

P.3.6 Vandens gręžinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100

P.3.7 Šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 1974 7563

P.3.8 Vėdinimo - rekuperatoriaus prietaisų montavimas ir pajungimas* kompl. 1 400 2178

P.3.9 Šaldymo - šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 445 908

P.3.10 Pamatų išorė klijuojama 10 cm putu polistirolų ir užtinkuojama tinku, m² 41,00 1118 909 Etapo poreikis
18074 25023 43097 1 m² kaina EUR Nuo EUR

* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 50181 72480 Namo vertė 100% 122662
122662 Bankas skolina ~70% 85863
1546 79,34 Minim. savų lėšų 30% 36798

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.
UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 
pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 
banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 60 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato 
inžinierinės dalies įrengimas. 3. Turint 85 % 

baigtumo pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, 
jei yra toks poreikis. 

1 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:
Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais

0

VARIANTAS B - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darbų organizavime. Tuomet 
vykdomas 1 ir dalinis 2 - etapai. 

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 
darbams. 

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 
banko pinigų

FOLKROOST 80 Gyvenamo namo 85 % baigtumo A++ klasės PASIŪLYMAS

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su 
medžiagomis


